

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ КУЛУНДИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

23.09.2022

№ 216

с. Кулунда

Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кулундинском районе в 2023 году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Алтайского края № 1105 от 09.09.2022 « Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2023 году», с целью организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кулундинском районе в 2023 году.

2. Руководителям ОО в срок до 10.10.2022 г. разработать, утвердить и разместить на школьном сайте дорожную карту подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 г.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста комитета по образованию и делам молодежи Живкович А.В.

Председатель комитета



С.О. Удовенко

Живкович А.В.
22 7 00
Кол-во экз.: 7
Дело - 1
ОУ - 6

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кулундинском районе в 2023 году**

№п.п.	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА-11 в 2022 году				
1.1	Анализ статистического сборника с результатами Проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кулундинском районе в 2022 году (далее – ГИА 11)	октябрь- ноябрь 2022	Живкович А.В.	Анализ ГИА-11 2022 г.
1.2	Проведение совещания «Итоги государственной итоговой аттестации в 2022 году в Кулундинском районе»	Сентябрь 2022	Живкович А.В.	Обсуждение результатов, определение задач на 2023 год
1.3	Рассмотрение итогов ГИА-11 на районных методических объединениях	Октябрь 2022	Руководители методических объединений	Обсуждение результатов, определение задач на 2023 год
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
2.1	Организация постоянного курсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической помощи	В течение 2022-2023 учебного года	Кайгородова И.А. Руководители ОО	Повышение профессионального уровня учителей
2.2	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных и школьных МО	В течение 2022-2023 учебного года	Живкович А.В. Руководители РМО	Повышение профессионального уровня учителей
2.3	Организация участия школ района во Всероссийских проверочных работах в 5-9 классах (осенний период)	с 19 сентября по 24 сентября 2022 года	Председатель комитета, специалисты комитета, руководители ОО	аналитический отчёт по предметам, корректировка рабочих программ.
2.4	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы районных и школьных МО.	в течении 2022-2023 учебного года	Живкович А.В., руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
2.5	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к передаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период.	июль-сентябрь 2023	Председатель комитета, специалист комитета Живкович А.В., руководители ОО	проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11
3. Правовое обеспечение				

3.1	Приведение муниципальной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края	В течении учебного года	Живкович А.В. Руководители ОО	Нормативное и правовое обеспечение организации и проведения ГИА в районе
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации.	Август, сентябрь 2023	Руководители ОО	Выплаченные компенсации
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Организация и проведение на муниципальном уровне обучение по проведению ГИА-9 : - организаторов ППЭ	ноябрь 2022, февраль-апрель 2023 г.	Живкович А.В. Руководители ОО	Готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ
5.2	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	Для ГИА-9: апрель-май 2023 ГИА-11: февраль-май 2023	Живкович А.В. Руководители ОО	Отметки в журнале инструктажа
6. Организованное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
6.1	Организация и проведение итогового сочинения(изложения): -обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения(изложения) - печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения) - сканирование бланков итогового сочинения (изложения), обработка результатов - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения)в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	ноябрь 2022 декабрь 2022 декабрь 2022 февраль, май 2023	Живкович А.В. Руководители ОО	Проведение итогового сочинения (изложения)
6.2	Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 на муниципальном уровне	по графику Федерального центра тестирования	Живкович А.В., лица, ответственные за внесение сведений на уровне ОО	Своевременность внесения сведений в РИС и их передача на региональный уровень (РИС) для проведения ГИА
6.3	Участие в апробациях, в региональных тренировочных мероприятиях технологий проведения экзаменов в ППЭ	по графику Рособнадзора, графику региональных апробаций.	Живкович А.В. ,руководители ОО	отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ГИА-9

6.4	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ (под роспись)	Март 2023	Живкович А.В. Руководители ОО	Готовность специалистов к проведению ГИА
6.5	Обеспечение проведения ГИА: Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период 2023 года: - определение ППЭ в досрочный период; - утверждение списка лиц, привлекаемых к ГИА в досрочный период; - проведение ГИА по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России	Март 2023	председатель комитета, Живкович А.В.	Проведение ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период
6.6	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; - проведение ГИА по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России	Август 2023 года сентябрь 2023 года	Живкович А.В. Руководители ОО	Проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период
6.7	Организация ГИА для выпускников с ОВЗ: создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ)	2022-2023 учебный год	Живкович А.В. Руководители ОО	Обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ
6.7.1	- организация работы психолого-медико-педагогических комиссий; - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ	2022-2023 учебный год февраль-март 2023 во время проведения ГИА	Живкович А.В. Руководители ОО	Обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ
6.8	Проверка готовности ППЭ	март-май 2023	Председатель комитета, Живкович А.В.	наличие акта готовности
6.9	Формирование списков граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году	Март 2023	Живкович А.В. Руководители ОО	Набор граждан для общественного наблюдения (сформированные списки граждан)
6.10	Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году, проведение итогового тестирования	февраль-март 2023 г.	Живкович А.В.	Повышение компетентности общественных наблюдателей по вопросам соблюдения Порядка проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов

				(протоколы проведения итогового тестирования)
6.11	Подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей	март, апрель-май, август 2023	Живкович А.В.	Аккредитация общественных наблюдателей (пакет документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей)
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Проведение: -родительских собраний в общеобразовательных организациях района; -консультации, встречи с выпускниками 9-х,11-х классов и их родителями (законными представителями)	В течение 2022-2023 учебного года	Живкович А.В. Руководители ОО	Обеспечение информирования участников ГИА
7.2	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	В течение 2022-2023 учебного года	Живкович А.В.	Планы работы школьных психологов
7.3	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, консультационная поддержка руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов.	в течении 2022-2023 учебного года	Живкович А.В.	оперативное решение вопросов и снятие напряжённости при организации и проведении ГИА.
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА -11	По плану учредительного контроля	Живкович А.В.	Справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.2	Проверка готовности ППЭ	Март, май, август 2023	Руководители ППЭ, члены ГЭК	ППЭ подготовлены к проведению ГИА в соответствии с требованиями Порядка, оформлены акты готовности ППЭ
8.3	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме онлайн	Март-апрель, май-июнь, сентябрь 2023	Живкович А.В.	Видеонаблюдение в режиме онлайн 100% аудитории