

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
Совета при Губернаторе
Алтайского края по страте-
гическому развитию и при-
оритетным проектам
от 14.12. 2018 № 2

ПАСПОРТ
регионального проекта Алтайского края
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Долгова И.В., заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Костенко М.А., министр образования и науки Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В., временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края		
Связь с государственными программами Алтайского края	государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014–2020 годы, утверждена постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670; государственная программа Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016–2020 годы, утверждена постановлением Администрации Алтайского края от 29.04.2016 № 152		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	основной	68	1 января 2018 г.	73	74	76	77	78	80
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	основной	450	1 января 2018 г.	8000	17000	27000	36300	46100	56500
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах,	основной	0,5	1 января 2018 г.	53,5	84,8	134,6	166,6	215,3	266,7

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек									
4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	основной	0	1 июня 2018 г.	2000	3000	4000	5000	6000	7000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1	<p>Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	в период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85 % от общего числа обучающихся Алтайского края
1.2	Не менее 7000 тыс. детей получили рекомендации по построению	функционирует система мер ранней профориентации, которая

1	2	3
	нию индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана; система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио)
1.3	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности; к 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 120 общеобразовательных организациях не менее 27,3 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время
1.4	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 3 ¹ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²	реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью; к 2024 году будут созданы не менее 4 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
1.5	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих об-	к середине 2021 года в общеобразовательные организации Алтайского края внедрена методология сопровождения, наставни-

¹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум»

² Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

1	2	3
	<p>разовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</p>	<p>чества и «шефства» для обучающихся</p>
1.6	<p>Не менее 34 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 46 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 52 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 58 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	<p>согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году;</p> <p>сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие</p>
1.7	<p>Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Алтайском крае</p>	<p>реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью</p>

1	2	3
1.8	В Алтайском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	<p>к концу 2021 года в Алтайском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей;</p> <p>реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)</p>
1.9	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	<p>внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:</p> <p>расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;</p> <p>повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности</p>
1.10	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Алтай-	вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположен-

1	2	3
	ском крае, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	ных в Алтайском крае, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.11	Обучающимся 5-11 классов в Алтайском крае предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы; освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1	Создание детских технопарков «Кванториум»	29,9	144,3	59,8	177,2	92,7	210,1	714,0
1.1.1	Федеральный бюджет ³	0,0	72,0	0,0	72,0	0,0	72,0	216,0
1.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края	0,0	72,0	0,0	72,0	0,0	72,0	216,0
1.1.2	Бюджет Алтайского края ³	25,4	26,1	25,4	26,1	25,4	26,1	154,5
1.1.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края ³	0,0	27,2	29,9	60,1	62,8	93,0	273,0
1.1.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	внебюджетные источники ³	4,5	19,0	4,5	19,0	4,5	19,0	70,5
1.2	В Алтайском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. Финансирование будет подтверждено в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образовательным программам основного и среднего общего образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Федеральный бюджет ⁴	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Бюджет Алтайского края ⁴	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	внебюджетные источники ⁴	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9
1.3.1	Федеральный бюджет ⁵	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8
1.3.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края ⁵	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8
1.3.2	Бюджет Алтайского края ⁵	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
1.3.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края ⁵	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1

⁴ Планируется участие в конкурсном отборе Минпросвещения России, начиная с 2020 года. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе

⁵ Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2	Бюджет Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4	внебюджетные источники ⁶	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные							

⁶ Планируется участие краевых организаций образования в реализации федерального проекта. Денежные средства будут поступать от оператора проекта «Билет в будущее» в виде грантов юридическим лицам

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>программы, в том числе с использованием дистанционных технологий⁷.</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.</p> <p>Внедрена целевая модель развития региональных систем</p>	16,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	48,8

⁷ Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1	Федеральный бюджет ⁸	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
1.5.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
1.5.2	Бюджет Алтайского края ⁸	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	17,2
1.5.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	17,5
1.5.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4	внебюджетные источники	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
1.6	Создание мобильных технопарков «Кванториум»	43,1	18,5	61,6	37,0	80,1	55,5	295,8
1.6.1	Федеральный бюджет ⁹	16,6	0,0	16,6	0,0	16,6	0,0	49,8
1.6.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края	16,6	0,0	16,6	0,0	16,6	0,0	49,8
1.6.2	Бюджет Алтайского края ⁹	23,1	18,5	23,5	18,5	23,5	18,5	125,6
1.6.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края ⁹	0,0	0,0	18,1	18,5	36,6	37,0	110,2
1.6.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4	внебюджетные источники	3,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	10,2

⁸ Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе

⁹ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. Финансирование будет подтверждено в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2	Бюджет Алтайского края ¹⁰	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту ¹¹ , в том числе:		134,2	169,3	127,9	220,7	179,3	272,1	1103,5
Федеральный бюджет		70,4	72,0	16,6	72,0	16,6	72,0	319,6
из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края		70,4	72,0	16,6	72,0	16,6	72,0	319,6
Бюджет Алтайского края		53,8	47,6	51,9	47,6	51,9	47,6	300,4

¹⁰ Планируется разовое финансирование мероприятия за счет средств бюджета Алтайского края в период с 2022 по 2024 годы

¹¹ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

1	2	3	4	5	6	7	8
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края	0,0	30,7	51,5	82,1	102,9	133,5	400,7
из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	10,0	19,0	7,9	19,0	7,9	19,0	82,8

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Костенко М.А.	министр образования и науки Алтайского края	Долгова И.В.	10
2	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	20
4	Участник регионального проекта	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	55
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дроздова И.Н.	начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	15
6	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	5
7	Участник регионального проекта	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образова-	Дюбенкова М.В.	5

1	2	3	4	5	6
			ния и науки Алтайского края		
8	Участник регионального проекта	Швыряева Е.А.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Плешкова О.А.	10
9	Участник регионального проекта	Дюкова Е.П.	начальник сектора информатизации образования Министерства образования и науки Алтайского края	Долженко И.А.	5
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дроздова И.Н.	начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10
11	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	5
12	Участник регионального проекта	Калашникова И.А.	ведущий специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дроздова И.Н.	15
13	Участник регионального проекта	Коротких М.И.	главный специалист отдела профессионального образования Министерства образования и науки Алтайского края	Трофименко Д.В.	15
14	Участник регионального проекта	Швыряева Е.А.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Ал-	Плешкова О.А.	5

1	2	3	4	5	6
			тайского края		
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кайгородов Е.В.	временно исполняющий обязанности заместитель министра, начальника отдела ресурсного обеспечения Министерства образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	10
16	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	5
17	Участник регионального проекта	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10
18	Участник регионального проекта	Коклемина Н.В.	ведущий инженер отдела ресурсного обеспечения Министерства образования и науки Алтайского края	Кайгородов Е.В.	15
19	Участник регионального проекта	Гайдукова В.В.	старший инспектор отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Плешкова О.А.	15
Создание детских технопарков «Кванториум»					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10
21	Администратор регио-	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обя-	Костенко М.А.	5

1	2	3	4	5	6
	нального проекта		занности заместителя министра образования и науки Алтайского края		
22	Участник регионального проекта	Федотова Л.И.	старший инспектор отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Плешкова О.А.	15
23	Участник регионального проекта	Муратов А.Ю.	заместитель директора по дополнительному образованию КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат	Романенко С.А.	15
24	Участник регионального проекта	Шимко Т.В.	начальник отдела планирования и финансирования Министерства образования и науки Алтайского края	Кайгородов Е.В.	5
25	Участник регионального проекта	Вирбицкас Е.В.	начальник МКУ «Управление образования Администрации города Бийска»	Мелихова А.Г.	15
26	Участник регионального проекта	Мосинцева М.В.	председатель комитета по образованию Администрации города Новоалтайска	Михайлова Т.В.	15
27	Участник регионального проекта	Мищерин А.А.	исполняющий обязанности заместителя главы Администрации города Рубцовска, начальник МКУ «Управление образования» г. Рубцовска	Фельдман Д.З.	15
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
28	Ответственный за до-	Говорухина С.П.	исполняющий обязанности	Дюбенкова М.В.	15

1	2	3	4	5	6
	стижение результата регионального проекта		ректора краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»		
29	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	5
30	Участник регионального проекта	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10
31	Участник регионального проекта	Марискин И.Н.	директор краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой детский экологический центр»	Плешкова О.А.	10
32	Участник регионального проекта	Садовой А.Д.	директор краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр информационно-технической работы»	Плешкова О.А.	10
33	Участник регионального проекта	Егорова Т.Ю.	исполняющий обязанности директора краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного об-	Плешкова О.А.	10

1	2	3	4	5	6
			разования «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»		
34	Участник регионального проекта	Молчанова Н.В.	директор краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»	Плешкова О.А.	10
35	Участник регионального проекта	Муратов А.Ю.	заместитель директора по дополнительному образованию КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат	Романенко С.А.	10
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10
37	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	5
38	Участник регионального проекта	Говорухина С.П.	и.о. ректора краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образова-	Дюбенкова М.В.	15

1	2	3	4	5	6
			ния»		
39	Участник регионально-го проекта	Королева А.Б.	старший инспектор сектора специального образования Министерства образования и науки Алтайского края	Корягина Н.Г.	10
40	Участник регионально-го проекта	Швыряева Е.А.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Плешкова О.А.	10
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дроздова И.Н.	начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10
42	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	5
43	Участник регионально-го проекта	Цекало С.В.	главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дроздова И.Н.	15
44	Участник регионально-го проекта	Переверзева О.В.	руководитель Центра по работе с одаренными детьми в Алтайском крае	Борисенко О.В.	15
Внедрение в Алтайском крае целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10

1	2	3	4	5	6
46	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	5
47	Участник регионального проекта	Швыряева Е.А.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Плешкова О.А.	10
48	Участник регионального проекта	Говорухина С.П.	исполняющий обязанности ректора краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»	Дюбенкова М.В.	5
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костенко М.А.	министр образования и науки Алтайского края	Долгова И.В.	5
50	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	5
51	Участник регионального проекта	Говорухина С.П.	исполняющий обязанности ректора краевого государственного бюджетного учре-	Дюбенкова М.В.	10

1	2	3	4	5	6
			ждения дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»		
52	Участник регионального проекта	Швыряева Е.А.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Плешкова О.А.	5
53	Участник регионального проекта	Марискин И.Н.	директор краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой детский экологический центр»	Плешкова О.А.	10
54	Участник регионального проекта	Садовой А.Д.	директор краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр информационно-технической работы»	Плешкова О.А.	5
55	Участник регионального проекта	Егорова Т.Ю.	исполняющий обязанности директора краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»	Плешкова О.А.	5
56	Участник регионального проекта	Молчанова Н.В.	директор краевого государственного бюджетного учре-	Плешкова О.А.	5

1	2	3	4	5	6
			ждения дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»		
57	Участник регионального проекта	Муратов А.Ю.	заместитель директора по дополнительному образованию КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат	Романенко С.А.	5
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
58	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10
59	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	5
60	Участник регионального проекта	Говорухина С.П.	исполняющий обязанности ректора краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»	Дюбенкова М.В.	10
61	Участник регионального проекта	Швыряева Е.А.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министер-	Плешкова О.А.	5

1	2	3	4	5	6
			ства образования и науки Алтайского края		
Создание мобильных технопарков «Кванториум»					
62	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10
63	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	5
64	Участник регионального проекта	Швыряева Е.А.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Плешкова О.А.	5
65	Участник регионального проекта	Муратов А.Ю.	заместитель директора по дополнительному образованию КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат	Романенко С.А.	15
66	Участник регионального проекта	Шимко Т.В.	начальник отдела планирования и финансирования Министерства образования и науки Алтайского края	Кайгородов Е.В.	5
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
67	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10

1	2	3	4	5	6
68	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	5
69	Участник регионального проекта	Дроздова И.Н.	начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10
70	Участник регионального проекта	Безрукова Е.Е.	министр культуры Алтайского края	Долгова И.В.	5
71	Участник регионального проекта	Четошникова Е.В.	временно исполняющий обязанности начальника управления спорта и молодежной политики	Долгова И.В.	5
72	Участник регионального проекта	Трофименко Д.В.	начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального про-
екта Алтайского края «Успех
каждого ребенка»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, меро- приятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уро- вень кон- троля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в откры- тых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направ- ленных на раннюю профориен- тацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП ¹²
1.1.1	Информирование муниципаль- ных органов управления в сфере образования (далее – МО) о про- ведении открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Чеверда И.В.	информационные письма в МО	РРП ¹³

¹² КРП – куратор регионального проекта

¹³ РРП – руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	Разработка формы отчетности и формирование статистических данных участников открытых онлайн-уроков	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Дюкова Е.П.	утвержденная и согласованная форма	РРП
1.1.3	Освещение мероприятий средствами массовой информации	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Дроздова И.Н.	размещение информации в сети Интернет	РРП
1.1	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31 декабря 2019 г.	Дроздова И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП
2	Не менее 2000 детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» ¹⁴	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно-аналитический отчет	КРП
2.1.1	Оказание содействия в подготовке пакета документов для определения регионального оператора по организации профориентационных мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в бу-	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Трофименко Д.В.	информационная справка	РРП

¹⁴Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

1	2	3	4	5	6	7
	душее»					
2.1.2	Организация работы по реализации проекта «Билет в будущее» на территории Алтайского края	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	региональный оператор	информационно-аналитическая справка	РРП
2.1.3	Организация на территории Алтайского края практических мероприятий по ранней профессиональной ориентации (профессиональные пробы)	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	региональный оператор	информационно-аналитическая справка	РРП
2.1	Не менее 2000 тыс. детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31 декабря 2019 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно-аналитический отчет	КРП
3	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
3.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обнов-	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	лению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
3.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
3.1.3	Заключение соглашений с МО	28 февраля 2019 г.	1 мая 2019 г.	Гайдукова В.В.; Коклемина Н.В.	утвержденные соглашения с МО	РРП
3.1.4	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределении субсидии	14 января 2019 г.	14 марта 2019 г.	Гайдукова В.В.	акт Правительства Алтайского края	РРП
3.1.5	Внесение данных и формирование отчетов Министерства просвещения Российской Федерации	20 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Гайдукова В.В.	сформированные отчеты	РРП
3.1	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-		31 декабря 2019 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	техническая база для занятий физической культурой и спортом					
4	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 ¹⁵ мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹⁶	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
4.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
4.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

¹⁵ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум»

¹⁶ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

1	2	3	4	5	6	7
4.1.3	Проведение закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	1 мая 2019 г.	1 октября 2019 г.	Кайгородов Е.В.	ввод оборудования в эксплуатацию	РРП
4.1.4	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум»	15 января 2019 г.	15 марта 2019 г.	Федотова Л.И.	согласованная дорожная карта	РРП
4.1.5	Разработка новых программ дополнительного образования	15 апреля 2019 г.	15 сентября 2019 г.	Швыряева Е.А.	программы дополнительного образования в количестве не менее 10	РРП
4.1.6	Проведен набор не менее 1 тыс. учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	-	31 сентября 2019 г.	Швыряева Е.А.	итоговый отчет о проведении мероприятий по информационной компании и набор учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	РРП
4.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, про-	-	31 декабря 2019 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	живающих в сельской местности и малых городах)					
5	Не менее 34 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
5.1.1	Разработка региональной нормативной базы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по сертификату персонифицированного финансирования	10 января 2019 г.	30 июля 2019 г.	Дюбенкова М.В.	региональная нормативная база для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по сертификату персонифицированного финансирования	РРП
5.1.2	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	введены в действие не менее 5 дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих оплате сертификатом персонифицированного финансирования	РРП

1	2	3	4	5	6	7
5.1.3	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	разработаны и внедрены не менее 3 дистанционных программы дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 3 направлениям дополнительного образования детей	РРП
5.1.4	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Говорухина С.П.	обучены 100 % руководителей и 30% педагогических работников организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	РРП
5.1.5	Внедрение персонифицированного учета детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнитель-	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Дюбенкова М.В.	персонифицированный учет детей с ограниченными возможностями	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	ным общеобразовательным программам через общедоступный региональный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам				здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам	
5.1	Не менее 34 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31 декабря 2019 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
6	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
6.1.1	Разработка механизмов сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	утвержденное Положение	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	чающимися					
6.1.2	Отбор пилотных организаций, осуществляющих сопровождение, наставничество и шефство для обучающихся образовательных организаций	1 января 2020 г.	1 март 2020 г.	Плешкова О.А.	приказ об утверждении пилотных организаций	РРП
6.1.3	Организация на территории Алтайского края мероприятий по внедрению сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Плешкова О.А.	информационно-аналитическая справка	РРП
6.1	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	30 июля 2020 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
7	В Алтайском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	детей ¹⁷					
7.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Плешкова О.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
7.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
7.1.3	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Алтайском крае между проектным	15 января 2019 г.	15 марта 2019 г.	Швыряева Е.А.	согласованная дорожная карта	РРП

¹⁷ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования

1	2	3	4	5	6	7
	офисом национального проекта и Правительством Алтайского края					
7.1.4	Разработка и утверждение положения о деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей (далее – РМЦ), плана деятельности РМЦ	-	1 марта 2019 г.	Швыряева Е.А.	согласованное положение	РРП
7.1.5	Согласование сметы внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей		15 марта 2019 г.	Плешкова О.А.	согласованная смета	РРП
7.1.6	Проведение закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	1 мая 2019 г.	1 октября 2019 г.	Кайгородов Е.В.	ввод оборудования в эксплуатацию	РРП
7.1.7	Создание портала РМЦ	-	30 сентября 2019 г.	Овечкин Б.П.	функционирует портал в сети «Интернет»	РРП
7.1.8	Внедрение и техническое сопровождение регионального общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	10 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Плешкова О.А.	функционирует региональный общедоступный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам	РРП
7.1.9	Внедрение модели персонализированного финансирования	-	1 октября 2019 г.	Плешкова О.А.	выдача сертификатов	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	дополнительного образования детей					
7.1	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
8	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Дроздова И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП
8.1.1	Информирование муниципальных органов управления в сфере образования о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Чеверда И.В.	информационные письма в МО	РРП
8.1.2	Формирование данных по количеству участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Дюкова Е.П.	сформирована информация по количеству участников	РРП
8.1.3	Освещение мероприятий средствами массовой информации	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Дроздова И.Н.	размещена информация в сети Интернет	РРП
8.1	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Алтайского	-	31 декабря 2020 г.	Дроздова И.Н.	информационно-аналитический	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию				отчет	
9	Не менее 3000 детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно-аналитический отчет	КРП
9.1.1	Оказание содействия в подготовке пакета документов для определения регионального оператора по организации профориентационных мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Трофименко Д.В.	информационная справка	РРП
9.1.2	Организация работы по реализации проекта «Билет в будущее» на территории Алтайского края	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	региональный оператор	информационно-аналитическая справка	РРП
9.1.3	Организация на территории Алтайского края практических мероприятий по ранней профессиональной ориентации (профессиональные пробы)	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	региональный оператор	информационно-аналитическая справка проб проведено	РРП
9.1	Не менее 3000 тыс. детей в Алтайском крае получили рекомен-	-	31 декабря 2020 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно-аналитический	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	дании по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				отчет	
10	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	РРП
10.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
10.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
10.1.3	Заключение соглашений с МО	28 февраля 2020 г.	1 мая 2020 г.	Гайдукова В.В.; Коклемина Н.В.	утвержденные соглашения с МО	РРП
10.1.4	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределении субсидии	14 января 2020 г.	14 марта 2020 г.	Гайдукова В.В.	акт Правительства Алтайского края	РРП
10.1.5	Внесение данных и формирование отчетов Министерства просвещения Российской Федерации	20 апреля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Гайдукова В.В.	сформированные отчеты	РРП
10.1	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31 декабря 2020 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
11	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 ¹⁸ мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, про-	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

¹⁸ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7
	живающих в сельской местности и малых городах) ¹⁹					
11.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
11.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
11.1.3	Разработка концепции по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на три года	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Плешкова О.А.	акт Правительства Алтайского края	РРП
11.1.4	Формирование кадрового резерва детского технопарка «Кванториум»	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Швыряева Е.А.	положение о кадровом резерве	РРП
11.1.5	Повышение квалификации преподавательского состава и руко-	15 апреля 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Плешкова О.А.	свидетельство о повышении ква-	РРП

¹⁹ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

1	2	3	4	5	6	7
	водителей детского технопарка «Кванториум» федеральным оператором				лификации	
11.1.6	Набор обучающихся в детский технопарк «Кванториум»	-	31 сентября 2020 г.	Швыряева Е.А.	итоговый отчет о проведении мероприятий по информационной компании и набор учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	РРП
11.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 ²⁰ мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31 декабря 2020 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
12	Не менее 46 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
12.1.1	Проведение информационно-разъяснительной работы с роди-	10 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Плешкова О.А.; Корягина Н.Г.	план информаци-	РРП

²⁰ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7
	<p>телями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам</p>				<p>разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья</p>	
12.1.2	<p>Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья</p>	10 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Говорухина С.П.; Плещкова О.А.	<p>введены в действие не менее 6 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих оплате сертификатом персонализированного финансирования</p>	РРП
12.1.3	<p>Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья</p>	30 декабря 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Говорухина С.П.; Плещкова О.А.	<p>разработаны и внедрены не менее 4 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями</p>	РРП

1	2	3	4	5	6	7
					здоровья не менее чем по 4 направлениям дополнительного образования детей	
12.1.4	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников	30 декабря 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Говорухина С.П.	обучены 60% (нарастающим итогом) педагогических работников организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	РРП
12.1	Не менее 46 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31 декабря 2020 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
13	В Алтайском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
13.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Дроздова И.Н.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
13.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
13.1.3	Подписание соглашения с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Дроздова И.Н.; Цекало С.В.	соглашение	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	творческого потенциала детей и молодежи в Алтайском крае					
13.1.4	Проведение закупок оборудования в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	1 мая 2020 г.	1 октября 2020 г.	Кузнецов Е.Н; Дроздова И.Н.	контракты	РРП
13.1.5	Доставка и установка оборудования	1 июля 2020 г.	1 октября 2020 г.	Кайгородов Е.В.	акт приема-передачи оборудования	РРП
13.1.6	Открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.	Дроздова И.Н.	уставные документы регионального центра	РРП
13.1.7	Лицензирование образовательной деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 октября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Дроздова И.Н.	лицензия	РРП
13.1	В Алтайском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся	-	31 декабря 2020 г. ²¹	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

²¹Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

1	2	3	4	5	6	7
	по образовательным программам основного и среднего общего образования					
14	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
14.1.1	Разработаны и реализованы программы дополнительного образования детей с участием общественно-деловых объединений	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Дюбенкова М.В.	программы дополнительного образования детей	РРП
14.1	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работо-		31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	дателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
15	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Дроздова И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП
15.1.1	Информирование муниципальных органов управления в сфере образования о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Чеверда И.В.	информационные письма в МО	РРП
15.1.2	Формирование данных по количеству участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Дюкова Е.П.	сформирована информация по количеству участников	РРП
15.1.3	Освещение мероприятий средствами массовой информации	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Дроздова И.Н.	размещена информация в сети Интернет	РРП
15.1	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых он-	-	31 декабря 2021 г.	Дроздова И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	лайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
16	Не менее 4000 детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно-аналитический отчет	КРП
16.1.1	Оказание содействия в подготовке пакета документов для определения регионального оператора по организации профориентационных мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Трофименко Д.В.	информационная справка	РРП
16.1.2	Организация работы по реализации проекта «Билет в будущее» на территории Алтайского края	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	региональный оператор	информационно-аналитическая справка	РРП
16.1.3	Организация на территории Алтайского края практических мероприятий по ранней профессиональной ориентации (профессиональные пробы)	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	региональный оператор	информационно-аналитическая справка	РРП
16.1	Не менее 4000 тыс. детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соот-	-	31 декабря 2021 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	ветствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
17	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 2 ²² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²³	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
17.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Плешкова О.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
17.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на фи-	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

²² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

²³ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

1	2	3	4	5	6	7
	нансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
17.1.3	Проведение закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	1 мая 2021 г.	1 октября 2021 г.	Кайгородов Е.В.	ввод оборудования в эксплуатацию	РРП
17.1.4	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум»	15 января 2021 г.	15 марта 2021 г.	Федотова Л.И.	согласованная дорожная карта	РРП
17.1.5	Разработка новых программ дополнительного образования	15 апреля 2021 г.	15 сентября 2021 г.	Швыряева Е.А.	программы дополнительного образования в количестве не менее 10	РРП
17.1.6	Проведен набор не менее 1 тыс. учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	-	31 сентября 2021 г.	Швыряева Е.А.	итоговый отчет о проведении мероприятий по информационной компании и набор учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	РРП
17.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских	-	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
18	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
18.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.	Костенко М.А..	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
18.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприя-	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	тий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
18.1.3	Заключение соглашений с МО	28 февраля 2021 г.	1 мая 2021 г.	Гайдукова В.В.; Коклемина Н.В.	утвержденные соглашения с МО	РРП
18.1.4	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределении субсидии	14 января 2021 г.	14 марта 2021 г.	Гайдукова В.В.	акт Правительства Алтайского края	РРП
18.1.5	Внесение данных и формирование отчетов Министерства просвещения Российской Федерации	20 апреля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Гайдукова В.В.	сформированные отчеты	РРП
18.1	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
19	Не менее 52 % детей Алтайского края с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
19.1.1	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью	10 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Плешкова О.А.; Корягина Н.Г.	план информационно-разъяснительной работы с родите-	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам				лями детей с ограниченными возможностями здоровья	
19.1.2	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья	10 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	введены в действие не менее 7 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих оплате сертификатом персонализированного финансирования	РРП
19.1.3	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	разработаны и внедрены не менее 5 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направ-	РРП

1	2	3	4	5	6	7
					ленностям дополнительного образования детей	
19.1.4	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников	30 декабря 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Говорухина С.П.	обучены 80% (нарастающим итогом) педагогических работников организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	РРП
19.1	Не менее 52 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
20	Организация на территории Алтайского края мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в рамках деятельности регионального центра выявления, поддержки и разви-	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Дроздова И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	тия способностей и талантов у детей и молодежи					
21	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Дроздова И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП
21.1.1	Информирование муниципальных органов управления в сфере образования о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Чеверда И.В.	информационные письма в МО	РРП
21.1.2	Формирование данных по количеству участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Дюкова Е.П.	сформирована информация по количеству участников	РРП
21.1.3	Освещение мероприятий средствами массовой информации	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Дроздова И.Н.	размещена информация в сети Интернет	РРП
21.1	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	-	31 декабря 2022 г.	Дроздова И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
22	Не менее 5000 детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно-аналитический отчет	КРП
22.1.1	Оказание содействия в подготовке пакета документов для определения регионального оператора по организации профориентационных мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Трофименко Д.В.	информационная справка	РРП
22.1.2	Организация работы по реализации проекта «Билет в будущее» на территории Алтайского края	1 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	региональный оператор	информационно-аналитическая справка	РРП
22.1.3	Организация на территории Алтайского края практических мероприятий по ранней профессиональной ориентации (профессиональные пробы)	1 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	региональный оператор	информационно-аналитическая справка проб проведено	РРП
22.1	Не менее 5000 тыс. детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профес-	-	31 декабря 2022 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	сиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
23	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
23.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2021 г.	30 октября 2021 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
23.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
23.1.3	Заключение соглашений с МО	28 февраля 2022 г.	1 мая 2022 г.	Гайдукова В.В.; Коклемина Н.В.	утвержденные соглашения с МО	РРП
23.1.4	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределении субсидии	14 января 2022 г.	14 марта 2022 г.	Гайдукова В.В.	акт Правительства Алтайского края	РРП
23.1.5	Внесение данных и формирование отчетов Министерства просвещения Российской Федерации	20 апреля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Гайдукова В.В.	сформированные отчеты	РРП
23.1	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31 декабря 2022 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
24	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 2 ²⁴ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²⁵	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

²⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум»

²⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

1	2	3	4	5	6	7
24.1.1	Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
24.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
24.1.3	Разработка концепции по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на три года	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Плешкова О.А.	акт Правительства Алтайского края	РРП
24.1.4	Формирование кадрового резерва детского технопарка «Кванториум»	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Швыряева Е.А.	положение о кадровом резерве	РРП
24.1.5	Повышение квалификации преподавательского состава и руководителей детского технопарка «Кванториум» федеральным оператором	15 апреля 2022 г.	15 декабря 2022 г.	Плешкова О.А.	свидетельство о повышении квалификации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
24.1.6	Набор обучающихся в детский технопарк «Кванториум»	-	31 сентября 2022 г.	Швыряева Е.А.	итоговый отчет о проведении мероприятий по информационной компании и набор учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	РРП
24.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31 декабря 2022 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
25	Не менее 58 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
25.1.1	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	Плешкова О.А.; Корягина Н.Г.	план информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	общеобразовательным программам				здоровья	
25.1.2	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	введены в действие не менее 8 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие оплате сертификатом персонализированного финансирования	РРП
25.1.3	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2022 г.	30 декабря 2022 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	разработаны и внедрены не менее 6 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направлениям дополнительного образования детей	РРП

1	2	3	4	5	6	7
25.1.4	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников	30 декабря 2022 г.	30 декабря 2022 г.	Говорухина С.П.	обучены 90% (нарастающим итогом) педагогических работников организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	РРП
25.1	Не менее 58 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31 декабря 2022 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
26	Организация на территории Алтайского края мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в рамках деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Дроздова И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП
27	Не менее чем 70 % от общего	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Дроздова И.Н.	информационно-	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию				аналитический отчет	
27.1.1	Информирование муниципальных органов управления в сфере образования о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Чеверда И.В.	информационные письма в МО	РРП
27.1.2	Формирование данных по количеству участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Дюкова Е.П.	сформирована информация по количеству участников	РРП
27.1.3	Освещение мероприятий средствами массовой информации	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Дроздова И.Н.	размещена информация в сети Интернет	РРП
27.1	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31 декабря 2023 г.	Дроздова И.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
28	Не менее 6000 детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно-аналитический отчет	КРП
28.1.1	Оказание содействия в подготовке пакета документов для определения регионального оператора по организации профориентационных мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	Трофименко Д.В.	информационная справка	РРП
28.1.2	Организация работы по реализации проекта «Билет в будущее» на территории Алтайского края	1 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	региональный оператор	информационно-аналитическая справка	РРП
28.1	Не менее 6000 детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31 декабря 2023 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно-аналитический отчет	КРП
29	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	техническая база для занятий физической культурой и спортом					
29.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2022 г.	30 октября 2022 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
29.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
29.1.3	Заключение соглашений с МО	28 февраля 2023 г.	1 мая 2023 г.	Гайдукова В.В.; Коклемина Н.В.	утвержденные соглашения с МО	РРП
29.1.4	Подготовка акта Правительства	14 января 2023 г.	14 марта 2023 г.	Гайдукова В.В.	акт Правительства	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	Алтайского края о распределении субсидии				Алтайского края	
29.1.5	Внесение данных и формирование отчетов Министерства просвещения Российской Федерации	20 апреля 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Гайдукова В.В.	сформированные отчеты	РРП
29.1	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31 декабря 2023 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
30	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 3 ²⁶ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²⁷	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
30.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских техно-	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

²⁶ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум»

²⁷Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

1	2	3	4	5	6	7
	парков					
30.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
30.1.3	Проведение закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	1 мая 2023 г.	1 октября 2023 г.	Кайгородов Е.В.	ввод оборудования в эксплуатацию	РРП
30.1.4	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум»	15 января 2023 г.	15 марта 2023 г.	Федотова Л.И.	согласованная дорожная карта	РРП
30.1.5	Разработка новых программ дополнительного образования	15 апреля 2023 г.	15 сентября 2023 г.	Швыряева Е.А.	программы дополнительного образования в количестве не менее 10	РРП
30.1.6	Проведен набор не менее 1 тыс. учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	-	31 сентября 2023 г.	Швыряева Е.А.	итоговый отчет о проведении мероприятий по информационной компании и набор учащихся для	РРП

1	2	3	4	5	6	7
					прохождения дополнительных общеобразовательных программ	
30.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31 декабря 2023 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
31	Не менее 64 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
31.1.1	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам	10 января 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Плешкова О.А.; Корягина Н.Г.	план информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья	РРП
31.1.2	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями	10 января 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	введены в действие не менее 9 (нарастающим итогом) дополни-	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	здоровья				тельных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие оплате сертификатом персонализированного финансирования	
31.1.3	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	разработаны и внедрены не менее 7 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направлениям дополнительного образования детей	РРП
31.1.4	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников	30 декабря 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Говорухина С.П.	обучены 100% (нарастающим итогом) педагогических работников организаций дополнительного	РРП

1	2	3	4	5	6	7
					образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	
31.1	Не менее 64 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31 декабря 2023 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
32	Организация на территории Алтайского края мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в рамках деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Дроздова И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП
33	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориен-	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Дроздова И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	тацию					
33.1.1	Информирование муниципальных органов управления в сфере образования о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Чеверда И.В.	информационные письма в МО	РРП
33.1.2	Формирование данных по количеству участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Дюкова Е.П.	сформирована информация по количеству участников	РРП
33.1.3	Освещение мероприятий средствами массовой информации	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Дроздова И.Н.	размещена информация в сети Интернет	РРП
33.1	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31 декабря 2024 г.	Дроздова И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП
34	Не менее 7000 детей Алтайского края получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессио-	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	нальными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
34.1.1	Оказание содействия в подготовке пакета документов для определения регионального оператора по организации профориентационных мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Трофименко Д.В.	информационная справка	РРП
34.1.2	Организация работы по реализации проекта «Билет в будущее» на территории Алтайского края	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	региональный оператор	информационно-аналитическая справка	РРП
34.1.3	Организация на территории Алтайского края практических мероприятий по ранней профессиональной ориентации (профессиональные пробы)	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	региональный оператор	информационно-аналитическая справка проб проведено	РРП
34.1	Не менее 7000 детей Алтайского края получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31 декабря 2024 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно-аналитический отчет	КРП
35	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий фи-	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
35.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2023 г.	30 октября 2023 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
35.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2024 г.	28 февраля 2024 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
35.1.3	Заключение соглашений с МО	28 февраля 2024 г.	1 мая 2024 г.	Гайдукова В.В.; Коклемина Н.В.	утвержденные соглашения с МО	РРП
35.1.4	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределе-	14 января 2024 г.	14 марта 2024 г.	Гайдукова В.В.	акт Правительства Алтайского края	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	нии субсидии					
35.1.5	Внесение данных и формирование отчетов Министерства просвещения Российской Федерации	20 апреля 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Гайдукова В.В.	сформированные отчеты	РРП
35.1	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
36	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
36.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
36.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставле-	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Россий-	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	нии субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				ской Федерации о предоставлении субсидии	
36.1.3	Разработка концепции по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на три года	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Плешкова О.А.	акт Правительства Алтайского края	РРП
36.1.4	Формирование кадрового резерва детского технопарка «Кванториум»	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Швыряева Е.А.	положение о кадровом резерве	РРП
36.1.5	Повышение квалификации преподавательского состава и руководителей детского технопарка «Кванториум» федеральным оператором	15 апреля 2024 г.	15 декабря 2024 г.	Плешкова О.А.	свидетельство о повышении квалификации	РРП
36.1.6	Набор обучающихся в детский технопарк «Кванториум»	-	31 сентября 2024 г.	Швыряева Е.А.	итоговый отчет о проведении мероприятий по информационной компании и набор учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	РРП
36.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум»	-	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
37	Организация на территории Алтайского края мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в рамках деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Дроздова И.Н.	информационно-аналитический отчет	КРП
38	Не менее 70 % детей в Алтайский край с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
38.1.1	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам	10 января 2024 г.	30 декабря 2024 г.	Плешкова О.А.; Корягина Н.Г.	план информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья	РРП
38.1.2	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с	10 января 2024 г.	30 декабря 2024 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	введены в действие не менее 10 (нарастающим	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	ограниченными возможностями здоровья				итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих оплате сертификатом персонализированного финансирования	
38.1.3	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	разработаны и внедрены не менее 8 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направлениям дополнительного образования детей	РРП
38.1	Не менее 70 % детей Алтайского края с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе	-	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	с использованием дистанционных технологий					
39	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Алтайском крае, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ²⁸	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
39.1.1	Организация информационной кампании по привлечению волонтеров и студентов в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Дюбенкова М.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
39.1.2	Обучение волонтеров и студентов навыкам сопровождения, наставничества и шефства	1 января 2020 г.	31 мая 2024 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	программы повышения квалификации	РРП
39.1.3	Обмен успешными практиками сопровождения, наставничества и шефства	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	информационно-аналитические материалы	РРП
39.1	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Алтайском крае, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и	-	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

²⁸ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

1	2	3	4	5	6	7
	шефства					
40	Обучающимся 5-11 классов в Алтайского края предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП
40.1.1	Повышение квалификации педагогов, работающих в 5-11 классах, по проблеме реализации основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	31 мая 2024 г.	Говорухина С.П.; Дроздова И.Н.	программы повышения квалификации	РРП
40.1.2	Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 сентября 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Дюбенкова М.В.	информационно-аналитические материалы	РРП

1	2	3	4	5	6	7
40.1	Обучающимся 5-11 классов в Алтайского края предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	-	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно-аналитический отчет	КРП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту регионального про-
екта Алтайского края «Успех
каждого ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Алтайского края

Алтайский край	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %									
Алейский район	5	1 января 2018 г.	10	20	40	50	60	70	80
Алтайский район	53	1 января 2018 г.	65	71	73	76	77	78	80
Баевский район	74	1 января 2018 г.	75	75	76	76	77	78	80
Бийский район	59	1 января 2018 г.	70	73	75	76	77	78	80
Благовещенский район	67	1 января 2018 г.	71	73	75	76	77	78	80
Бурлинский район	26	1 января 2018 г.	55	68	73	76	77	78	80
Быстроистокский район	40	1 января 2018 г.	60	73	75	76	77	78	80
Волчихинский район	44	1 января 2018 г.	66	71	73	76	77	78	80
Егорьевский район	43	1 января 2018 г.	58	68	73	76	77	78	80
Ельцовский район	39	1 января 2018 г.	50	65	73	76	77	78	80
Завьяловский район	53	1 января 2018 г.	70	71	73	76	77	78	80
Залесовский район	32	1 января 2018 г.	51	65	75	76	77	78	80
Заринский район	53	1 января 2018 г.	68	71	75	76	77	78	80
Змеиногорский район	57	1 января 2018 г.	63	71	75	76	77	78	80
Зональный район	19	1 января 2018 г.	40	55	71	76	77	78	80
Калманский район	54	1 января 2018 г.	63	72	75	76	77	78	80
Каменский район	36	1 января 2018 г.	50	65	73	76	77	78	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ключевский район	50	1 января 2018 г.	61	71	73	76	77	78	80
Косихинский район	42	1 января 2018 г.	57	68	73	76	77	78	80
Красногорский район	20	1 января 2018 г.	42	60	73	76	77	78	80
Краснощекровский район	40	1 января 2018 г.	60	68	73	76	77	78	80
Крутихинский район	41	1 января 2018 г.	60	68	75	76	77	78	80
Кулундинский район	41	1 января 2018 г.	60	68	73	76	77	78	80
Курьинский район	50	1 января 2018 г.	70	74	75	76	77	78	80
Кыгмановский район	35	1 января 2018 г.	69	73	76	76	77	78	80
Локтевский район	36	1 января 2018 г.	68	71	75	76	77	78	80
Мамонтовский район	45	1 января 2018 г.	68	70	74	76	77	78	80
Михайловский район	45	1 января 2018 г.	60	70	74	76	77	78	80
Немецкий национальный район	67	1 января 2018 г.	70	75	80	80	80	80	80
Новичихинский район	68	1 января 2018 г.	70	75	80	80	80	80	80
Павловский район	39	1 января 2018 г.	60	68	73	76	77	78	80
Панкрушихинский район	49	1 января 2018 г.	65	71	74	76	77	78	80
Первомайский район	63	1 января 2018 г.	71	74	74	76	77	78	80
Петропавловский район	42	1 января 2018 г.	70	72	74	76	77	78	80
Поспелихинский район	63	1 января 2018 г.	72	74	75	76	77	78	80
Ребрихинский район	40	1 января 2018 г.	60	68	73	76	77	78	80
Родинский район	66	1 января 2018 г.	70	72	75	76	77	78	80
Романовский район	48	1 января 2018 г.	70	71	73	76	77	78	80
Рубцовский район	37	1 января 2018 г.	55	63	73	76	77	78	80
Смоленский район	31	1 января 2018 г.	40	55	71	76	77	78	80
Советский район	41	1 января 2018 г.	60	67	73	76	77	78	80
Солонешенский район	63	1 января 2018 г.	70	73	76	76	77	78	80
Солтонский район	60	1 января 2018 г.	68	72	75	76	77	78	80
Суетский район	59	1 января 2018 г.	68	71	75	76	77	78	80
Табунский район	60	1 января 2018 г.	68	70	75	76	77	78	80
Тальменский район	74	1 января 2018 г.	74	74	76	76	77	78	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тогульский район	29	1 января 2018 г.	40	55	71	76	77	78	80
Топчихинский район	45	1 января 2018 г.	61	70	73	76	77	78	80
Третьяковский район	42	1 января 2018 г.	60	65	73	76	77	78	80
Троицкий район	41	1 января 2018 г.	60	67	73	76	77	78	80
Тюменцевский район	44	1 января 2018 г.	62	68	73	76	77	78	80
Угловский район	53	1 января 2018 г.	62	68	73	76	77	78	80
Усть-Калманский район	35	1 января 2018 г.	42	55	73	76	77	78	80
Усть-Пристанский район	39	1 января 2018 г.	50	63	73	76	77	78	80
Хабарский район	52	1 января 2018 г.	62	68	72	76	77	78	80
Целинный район	47	1 января 2018 г.	60	68	72	76	77	78	80
Чарышский район	52	1 января 2018 г.	70	72	73	76	77	78	80
Шелаболихинский район	40	1 января 2018 г.	55	62	70	76	77	78	80
Шипуновский район	42	1 января 2018 г.	55	68	73	76	77	78	80
г. Алейск	78	1 января 2018 г.	80	81	81	81	81	81	81
г. Барнаул	97	1 января 2018 г.	97	97	97	97	97	97	97
г. Белокураха	75	1 января 2018 г.	76	78	80	81	81	81	81
г. Бийск	59	1 января 2018 г.	70	75	80	81	81	81	81
г. Заринск	69	1 января 2018 г.	70	75	80	81	81	81	81
г. Новоалтайск	61	1 января 2018 г.	70	75	80	81	81	81	81
г. Рубцовск	71	1 января 2018 г.	72	75	80	81	81	81	81
г. Славгород	89	1 января 2018 г.	90	90	90	90	90	90	90
г. Яровое	70	1 января 2018 г.	71	72	75	76	77	78	80
ЗАТО Сибирский	76	1 января 2018 г.	76	78	80	81	81	81	81
Численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), человек, нарастающим итогом									
Алейский район		1 января 2018 г.	3	50	105	168	233	300	362
Алтайский район		1 января 2018 г.	0	110	215	349	466	591	720
Баевский район		1 января 2018 г.	3	15	67	106	144	183	223
Бийский район		1 января 2018 г.	4	150	256	410	556	705	869

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благовешенский район			1 января 2018 г.	3	95	205	350	476	603	744
Бурлинский район			1 января 2018 г.	3	15	60	119	157	197	236
Быстроистокский район			1 января 2018 г.	10	33	69	109	146	182	220
Волчихинский район			1 января 2018 г.	4	45	120	232	312	389	476
Егорьевский район			1 января 2018 г.	4	42	90	143	193	243	298
Ельцовский район			1 января 2018 г.	3	15	30	61	84	104	127
Завьяловский район			1 января 2018 г.	3	65	136	215	289	360	435
Залесовский район			1 января 2018 г.	5	48	103	164	219	275	339
Заринский район			1 января 2018 г.	3	45	105	173	234	301	365
Змеингорский район			1 января 2018 г.	4	75	157	251	339	433	530
Зональный район			1 января 2018 г.	3	65	153	249	338	433	534
Калманский район			1 января 2018 г.	3	49	102	160	219	278	335
Каменский район			1 января 2018 г.	4	170	359	575	773	974	1195
Ключевский район			1 января 2018 г.	3	15	110	197	261	333	401
Косихинский район			1 января 2018 г.	4	75	125	183	242	308	383
Красногорский район			1 января 2018 г.	4	55	128	205	278	356	437
Краснощековский район			1 января 2018 г.	4	50	113	177	234	293	355
Крутихинский район			1 января 2018 г.	3	35	81	131	177	226	275
Кулундинский район			1 января 2018 г.	4	67	157	250	335	423	524
Курьинский район			1 января 2018 г.	3	15	68	107	144	180	215
Кытмановский район			1 января 2018 г.	3	40	92	143	192	246	297
Локтевский район			1 января 2018 г.	3	60	140	254	337	417	511
Мамонтовский район			1 января 2018 г.	3	65	151	238	314	396	482
Михайловский район			1 января 2018 г.	4	15	110	230	304	375	465
Немецкий национальный район			1 января 2018 г.	3	50	154	240	318	394	485
Новичихинский район			1 января 2018 г.	3	32	68	106	144	180	217
Павловский район			1 января 2018 г.	4	152	327	521	698	898	1091
Панкрушихинский район			1 января 2018 г.	3	40	86	137	177	225	268
Первомайский район			1 января 2018 г.	4	172	370	592	812	1030	1260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Петропавловский район		1 января 2018 г.	3	45	95	148	195	246	306
Поспелихинский район		1 января 2018 г.	3	86	183	292	391	495	600
Ребрихинский район		1 января 2018 г.	5	70	165	262	349	438	526
Родинский район		1 января 2018 г.	0	45	110	188	254	321	395
Романовский район		1 января 2018 г.	3	37	78	122	161	200	238
Рубцовский район		1 января 2018 г.	3	69	145	232	310	392	472
Смоленский район		1 января 2018 г.	0	85	188	297	403	517	636
Советский район		1 января 2018 г.	0	63	135	216	294	374	457
Солонешенский район		1 января 2018 г.	0	33	68	111	148	183	221
Солтонский район		1 января 2018 г.	3	28	57	92	123	156	191
Суетский район		1 января 2018 г.	0	14	29	46	63	79	98
Табунский район		1 января 2018 г.	0	15	55	117	156	201	244
Тальменский район		1 января 2018 г.	4	180	370	565	776	982	1187
Тогульский район		1 января 2018 г.	0	15	45	90	122	160	198
Топчихинский район		1 января 2018 г.	0	80	173	273	366	465	559
Третьяковский район		1 января 2018 г.	0	47	100	159	214	272	335
Троицкий район		1 января 2018 г.	4	79	166	263	355	449	544
Тюменцевский район		1 января 2018 г.	6	45	95	149	199	251	305
Угловский район		1 января 2018 г.	3	15	60	144	193	240	287
Усть-Калманский район		1 января 2018 г.	4	43	91	143	192	242	295
Усть-Пристанский район		1 января 2018 г.	3	36	75	121	162	203	245
Хабарский район		1 января 2018 г.	3	55	115	182	243	310	376
Целинный район		1 января 2018 г.	3	55	115	183	244	308	375
Чарышский район		1 января 2018 г.	2	35	85	136	182	229	279
Шелаболихинский район		1 января 2018 г.	3	43	90	143	189	237	289
Шипуновский район		1 января 2018 г.	4	98	206	326	438	557	683
г. Алейск		1 января 2018 г.	9	150	227	365	499	636	768
г. Барнаул	450	1 января 2018 г.	1199	2500	5042	7867	10493	13395	16565
г. Белокуриха		1 января 2018 г.	8	55	124	200	272	345	417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
г. Бийск		1 января 2018 г.	10	750	1560	2347	3205	4093	5041
г. Заринск		1 января 2018 г.	10	165	360	569	770	967	1173
г. Новоалтайск		1 января 2018 г.	6	285	605	940	1286	1655	2039
г. Рубловск		1 января 2018 г.	23	422	885	1394	1869	2357	2894
г. Славгород		1 января 2018 г.	5	146	312	496	672	851	1036
г. Ядровое		1 января 2018 г.	19	47	100	157	208	263	314
ЗАТО Сибирский		1 января 2018 г.	3	39	80	122	160	200	241

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек, нарастающим итогом

Алейский район		1 января 2018 г.	323	527	840	1068	1401	1709
Алтайский район		1 января 2018 г.	666	1077	1743	2137	2758	3402
Баявский район		1 января 2018 г.	216	334	530	661	855	1053
Бийский район		1 января 2018 г.	786	1281	2049	2547	3288	4105
Благовещенский район		1 января 2018 г.	682	1084	1750	2181	2813	3511
Бурлинский район		1 января 2018 г.	242	384	594	722	919	1115
Быстрогольский район		1 января 2018 г.	220	343	544	668	851	1040
Волчихинский район		1 января 2018 г.	459	725	1161	1429	1816	2248
Егорьевский район		1 января 2018 г.	278	450	717	886	1134	1409
Ельцовский район		1 января 2018 г.	126	197	306	383	487	599
Завьяловский район		1 января 2018 г.	432	680	1074	1325	1679	2052
Запесовский район		1 января 2018 г.	320	515	819	1004	1285	1599
Заринский район		1 января 2018 г.	336	545	867	1075	1405	1723
Змеиногорский район		1 января 2018 г.	498	787	1253	1555	2020	2504
Зональный район		1 января 2018 г.	476	765	1243	1550	2022	2521
Калманский район		1 января 2018 г.	326	508	802	1002	1295	1580
Каменский район		1 января 2018 г.	1131	1796	2876	3541	4547	5643
Ключевский район		1 января 2018 г.	382	620	984	1195	1552	1895
Косихинский район		1 января 2018 г.	362	570	915	1111	1439	1806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Красногорский район	1	янв	2018 г.	395	641	1023	1276	1661	2066
Красношешковский район	1	янв	2018 г.	357	566	883	1070	1369	1678
Крутинский район	1	янв	2018 г.	255	404	656	812	1056	1298
Кудринский район	1	янв	2018 г.	494	784	1248	1534	1973	2474
Курьинский район	1	янв	2018 г.	213	338	534	662	840	1015
Кытановский район	1	янв	2018 г.	288	459	716	882	1147	1403
Локтевский район	1	янв	2018 г.	506	803	1268	1543	1947	2415
Мамонтовский район	1	янв	2018 г.	480	756	1191	1440	1849	2278
Михайловский район	1	янв	2018 г.	466	735	1151	1392	1748	2198
Немецкий национальный район	1	янв	2018 г.	493	770	1202	1455	1840	2288
Новичихинский район	1	янв	2018 г.	216	339	530	658	842	1023
Павловский район	1	янв	2018 г.	1017	1635	2606	3198	4189	5150
Панкрушихинский район	1	янв	2018 г.	268	429	684	813	1048	1264
Первомайский район	1	янв	2018 г.	1149	1848	2961	3722	4806	5951
Петропавловский район	1	янв	2018 г.	297	473	739	892	1150	1445
Поспелихинский район	1	янв	2018 г.	572	917	1459	1792	2309	2831
Редихинский район	1	янв	2018 г.	521	825	1312	1600	2042	2485
Родинский район	1	янв	2018 г.	374	595	940	1166	1496	1864
Романовский район	1	янв	2018 г.	245	389	608	736	931	1122
Рубцовский район	1	янв	2018 г.	459	726	1158	1420	1827	2229
Смоленский район	1	янв	2018 г.	595	940	1487	1848	2414	3003
Советский район	1	янв	2018 г.	422	673	1082	1345	1743	2158
Солонешенский район	1	янв	2018 г.	218	341	553	678	853	1044
Солтонский район	1	янв	2018 г.	184	287	462	564	730	901
Суетский район	1	янв	2018 г.	94	145	231	288	370	461
Табунский район	1	янв	2018 г.	245	379	585	716	939	1152
Тальменский район	1	янв	2018 г.	1078	1754	2826	3559	4582	5607
Торуйский район	1	янв	2018 г.	183	284	450	558	747	933
Топчихинский район	1	янв	2018 г.	537	863	1367	1678	2170	2639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Третьяковский район	1 января 2018 г.	312	499	795	980	1268	1583	2570	1440
Троицкий район	1 января 2018 г.	524	830	1317	1626	2095	2570	1440	1440
Тюменцевский район	1 января 2018 г.	237	301	473	745	910	1170	1440	1440
Угловский район	1 января 2018 г.	291	461	719	883	1118	1357	1357	1357
Усть-Калманский район	1 января 2018 г.	289	455	716	882	1128	1393	1393	1393
Усть-Иртыганский район	1 января 2018 г.	239	375	606	743	949	1159	1159	1159
Хабарский район	1 января 2018 г.	365	575	909	1113	1446	1776	1776	1776
Целинный район	1 января 2018 г.	369	577	913	1118	1437	1769	1769	1769
Чарышский район	1 января 2018 г.	273	425	682	834	1070	1316	1316	1316
Шелаболихинский район	1 января 2018 г.	290	452	716	868	1105	1364	1364	1364
Шипуновский район	1 января 2018 г.	652	1032	1630	2009	2601	3224	3224	3224
г. Алейск	1 января 2018 г.	714	1133	1825	2289	2966	3624	3624	3624
г. Барнаул	1 января 2018 г.	548	15753	24758	38935	48320	62680	78116	78116
г. Белокуриха	1 января 2018 г.	391	619	1000	1245	1611	1970	1970	1970
г. Бийск	1 января 2018 г.	170	4591	7293	11734	14688	19102	23807	23807
г. Заринск	1 января 2018 г.	1099	1752	2843	3529	4515	5540	5540	5540
г. Новоалтайск	1 января 2018 г.	1801	2920	4698	5895	7725	9631	9631	9631
г. Рубцовск	1 января 2018 г.	2814	4425	6970	8566	11001	13664	13664	13664
г. Славгород	1 января 2018 г.	976	1559	2480	3078	3969	4891	4891	4891
г. Яровое	1 января 2018 г.	315	499	784	954	1226	1482	1482	1482
ЗАТО Сибирский	1 января 2018 г.	261	402	608	735	934	1137	1137	1137
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», человек, накопительным итогом									
Алейский район	1 июня 2018 г.	5	8	11	14	17	20	20	20
Алтайский район	1 июня 2018 г.	0	3	6	9	12	15	15	15
Баянский район	1 июня 2018 г.	0	2	4	6	8	10	10	10
Бийский район	1 июня 2018 г.	10	17	24	31	38	45	45	45
Благовещенский район	1 июня 2018 г.	25	37	49	61	73	85	85	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бурлинский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Быстроистокский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Волчихинский район		1 июня 2018 г.		20	32	44	56	68	80
Егорьевский район		1 июня 2018 г.		20	32	44	56	68	80
Ельцовский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Завьяловский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Залесовский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Заринский район		1 июня 2018 г.		10	22	34	46	58	70
Змеиногорский район		1 июня 2018 г.		10	22	34	46	58	70
Зональный район		1 июня 2018 г.		10	22	34	46	58	70
Калманский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Каменский район		1 июня 2018 г.		30	42	54	66	78	90
Ключевский район		1 июня 2018 г.		15	27	39	51	63	75
Косихинский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Красногорский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Краснощекровский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Крутихинский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Кулундинский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Курьинский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Кытмановский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Локтевский район		1 июня 2018 г.		15	27	39	51	63	75
Мамонтовский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Михайловский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Немецкий национальный район		1 июня 2018 г.		15	27	39	51	63	75
Новичихинский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Павловский район		1 июня 2018 г.		30	60	110	145	180	215
Панкрушихинский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Первомайский район		1 июня 2018 г.		15	24	33	42	51	60
Петропавловский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поспелихинский район		1 июня 2018 г.		8	12	16	20	24	28
Ребрихинский район		1 июня 2018 г.		8	12	16	20	24	28
Родинский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Романовский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Рубцовский район		1 июня 2018 г.		4	7	10	13	16	19
Смоленский район		1 июня 2018 г.		15	27	39	51	63	75
Советский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Солонешенский район		1 июня 2018 г.		15	27	39	51	63	75
Солтонский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Суетский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Табунский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Тальменский район		1 июня 2018 г.		25	37	49	61	73	85
Тогульский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Топчихинский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Третьяковский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Троицкий район		1 июня 2018 г.		15	21	27	33	39	45
Тюменцевский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Угловский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Усть-Калманский район		1 июня 2018 г.		10	19	28	37	46	55
Усть-Пристанский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Хабарский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Целинный район		1 июня 2018 г.		10	19	28	37	46	55
Чарышский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Шелаболихинский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Шипуновский район		1 июня 2018 г.		10	16	22	28	34	40
г. Алейск		1 июня 2018 г.		22	34	46	58	70	82
г. Барнаул		1 июня 2018 г.	1000	1200	1650	2034	2431	2828	3225
г. Белокуриха		1 июня 2018 г.		10	50	58	75	93	111
г. Бийск		1 июня 2018 г.		230	333	428	530	631	732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
г. Заринск		1 июня 2018 г.		30	42	70	97	124	151
г. Новоалтайск		1 июня 2018 г.		90	140	240	290	340	390
г. Рубцовск		1 июня 2018 г.		30	42	54	76	98	120
г. Славгород		1 июня 2018 г.		20	32	44	66	88	110
г. Яровое		1 июня 2018 г.		15	24	33	54	75	96
ЗАТО Сибирский		1 июня 2018 г.		3	6	9	17	25	33

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ регионального проекта Алтайского края «Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1	Методика расчета показателя ($F_{\text{дод}}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{дод}} = 71$	форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	по Российской Федерации	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
Численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), человек, нарастающим итогом							
2	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ где: K_i – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в меро-	0	отчет Алтайского края в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Министерство образования и науки Алтайского края	по Российской Федерации	1 раз в год	

1	2	3	4	5	6	7	8
	приятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)						
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек, нарастающим итогом							
3	$F_{\text{от}} = \sum_{i=1}^n X_i$ <p>где: X_i – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов; U – число открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>	1,0	отчеты муниципальных образований Алтайского края	Министерство образования и науки Алтайского края; муниципальные образования Алтайского края	по Российской Федерации	1 раз в год	
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компе-							

1	2	3	4	5	6	7	8
тенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», человек, нарастающим итогом							
4	$F_{\text{блб}} = X$ где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	отчеты муниципальных образований Алтайского края	оператор проекта «Билет в будущее», Министерство образования и науки Алтайского края, муниципальные образования Алтайского края	по Российской Федерации	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»		29,9	144,3	59,8	234,0
1.1.1	Федеральный бюджет ²⁹		0,0	72,0	0,0	72,0
1.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края		0,0	72,0	0,0	72,0
1.1.2	Бюджет Алтайского края ²⁹	074 0702 58200 13040 074 0703 58200 13050	25,4	26,1	25,4	76,9
1.1.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края ²⁹		0,0	27,2	29,9	57,1
1.1.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	внебюджетные источники ²⁹		4,5	19,0	4,5	28,0
1.2	В Алтайском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 %		0,0	0,0	0,0	0,0

²⁹ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. Финансирование будет подтверждено в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7
	обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
1.2.1	Федеральный бюджет ³⁰		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Бюджет Алтайского края ³⁰	074 0703 58200 13050	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	внебюджетные источники*		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		44,9	0,0	0,0	44,9
1.3.1	Федеральный бюджет ³¹	074 0702 582E2 50970	41,8	0,0	0,0	41,8
1.3.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края ³¹		41,8	0,0	0,0	41,8
1.3.2	Бюджет Алтайского края ³¹	074 0702 582E2 50970	3,1	0,0	0,0	3,1
1.3.2.1	из них межбюджетные трансфер-		3,1	0,0	0,0	3,1

³⁰ Планируется участие в конкурсном отборе Минпросвещения России, начиная с 2020 года. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе

³¹ Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7
	ты бюджетам муниципальных образований Алтайского края ³¹					
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2	Бюджет Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
1.4.4	внебюджетные источники ³²		0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	<p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по допол-</p>		16,3	6,5	6,5	17,3

³² Планируется участие краевых организаций образования в реализации федерального проекта. Денежные средства будут поступать от оператора проекта «Билет в будущее» в виде грантов юридическим лицам

1	2	3	4	5	6	7
	нительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. Внедрена целевая модель развития региональных систем					
1.5.1	Федеральный бюджет ³³	074 0703 50000 R0270 074 0703 582E2 55370	12,0	0,0	0,0	12,0
1.5.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края		12,0	0,0	0,0	12,0
1.5.2	Бюджет Алтайского края ³³	074 0703 50000 R0270 074 0703 582E2 55370 074 0703 58200 13050 074 0703 58200 13110	2,2	3,0	3,0	8,2
1.5.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края		0,0	3,5	3,5	7,0
1.5.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0

³³ Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7
1.5.4	внебюджетные источники		2,1	0,0	0,0	2,1
1.6	Создание мобильных технопарков «Кванториум»		43,1	18,5	61,6	123,2
1.6.1	Федеральный бюджет ³⁴	074 0703 582E2 51750	16,6	0,0	16,6	33,2
1.6.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края		16,6	0,0	16,6	33,2
1.6.2	Бюджет Алтайского края ³⁴	074 0703 582E2 51750 074 0702 58200 13100	23,1	18,5	23,5	65,5
1.6.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края ³⁴		0,0	0,0	18,1	18,1
1.6.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4	внебюджетные источники ³⁴		3,4	0,0	3,4	6,8
1.7	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения		0,0	0,0	0,0	0,0

³⁴ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. Финансирование будет подтверждено в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2	Бюджет Алтайского края ³⁵		0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:			134,2	56,6	56,6	247,4
Федеральный бюджет			70,4	1,6	1,6	71,2
из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края			70,4	1,6	1,6	71,2
Бюджет Алтайского края			53,8	47,0	47,0	147,8
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края			3,1	0,0	0,0	3,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края			0,0	3,5	3,5	7,0
из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края			0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники			10,0	4,5	4,5	19,0

³⁵ Планируется разовое финансирование мероприятия за счет средств бюджета Алтайского края в период с 2022 по 2024 годы

