



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

28.02 2022 г.

№ 169

г. Барнаул

Об утверждении дорожной карты реализации в 2022 году проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Алтайского края, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

На основании письма Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году», в соответствии с федеральным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование», с целью организации методической поддержки общеобразовательных организаций Алтайского края, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, приказываю:

1. Утвердить дорожную карту реализации в 2022 году проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Алтайского края, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием в срок до 30.03.2022 обеспечить:

разработку и утверждение муниципальных дорожных карт адресной методической помощи муниципальным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся;

размещение указанных дорожных карт на странице «Нормативные документы» раздела «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» региональной информационной системы мониторинга оценки качества образования и ГИА.

3. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя министра Терновую Л.С.

Временно исполняющий обязанности министра
образования и науки Алтайского края

С.П. Говорухина

УТВЕРЖДЕНА
 приказом Министерства образования
 и науки Алтайского края
 от «08» 02 2022 г. № 169

Дорожная карта реализации в 2022 году проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Алтайского края, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение
1.	Проведение селекторного совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО) об организации методической помощи общеобразовательным организациям Алтайского края, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – ШНОР)	15.12.2021	Министерство образования и науки Алтайского края (далее – «Министерство»)	Доля руководителей МОУО, принявших участие в селекторном совещании, от общего числа руководителей МОУО	https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/
2.	Проведение совместного заседания коллегии Министерства образования Алтайского края и Общественного совета при Министерстве образования и науки Алтайского края	22.12.2021	Министерство	Доля руководителей МОУО, принявших участие в селекторном совещании, от общего числа руководителей МОУО	https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/
3.	Организация анкетирования ШНОР – участниц Проекта 500+ для формирования рисков профилей школ (далее – РПШ)	04.02.2022	Министерство	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, в которых завершено анкетирование	https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/
4.	Назначение муниципальных координаторов ШНОР – участниц проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Алтайского края, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – «Проект 500+»)	08.02.2022	Министерство	Муниципальные координаторы назначены	https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение
5.	Проведение регионального отбора и назначение кураторов ШНОР	08.02.2022	Министерство	Доля ШНОР, в которых назначены кураторы на региональном и муниципальном уровнях	https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/
6.	Проведение селекторного совещания с руководителями МОУО об организации методической помощи ШНОР	09.02.2022	Министерство	Доля руководителей МОУО, принявших участие в селекторном совещании, от общего числа руководителей МОУО	https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/
7.	Координация работы по первичному посещению кураторами ШНОР	16.02.2022 – 01.03.2022	Министерство	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, посещенных кураторами	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gm1_G8_vOT2pL1WvhvPUXCa9am4kGSBY6N3pMVcwUh3s/edit#gid=0
8.	Координация работы ШНОР и кураторов с РПШ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)	16.02.2022 – 01.03.2022	Министерство	Доля ШНОР – участников Проекта 500+, активированных рискованных направлений в ИС МЭДК	-
9.	Разработка и утверждение муниципальных дорожных карт адресной методической помощи муниципальным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – «дорожная карта»)	30.03.2022	Министерство	Доля МОУО, размещенных дорожные карты в региональной информационной системе мониторинга оценки качества образования и ГИА	https://audit.web-ae.ru/governance_mechanisms/
10.	Организационно-методическое сопровождение ШНОР, на базе которых созданы «Точки роста»	01.03.2022 – 01.11.2022	КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова» (далее – АИРО)	Число ШНОР – участников Проекта 500+, на базе которых созданы «Точки роста», представивших опыт работы на региональных мероприятиях	https://iro22.ru/index.php/metodicheskie-soprovozhdenie.html
11.	Разработка шаблонов концептуальных документов и антирисковых программ для ШНОР	28.02.2022 – 04.03.2022	АИРО	Разработаны шаблоны концептуальных документов	https://iro22.ru/index.php/metodicheskie-soprovozhdenie.html

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение
12.	Проведение интенсив-сессии «Вектор развития» для руководителей, управленческих команд и кураторов ШНОР по подготовке концептуальных документов и антирисковых программ	05.03.2022	АИРО	Доля руководителей ШНОР, кураторов, муниципальных координаторов, принявших участие в интенсив-сессии	https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html
13.	Формирование регионального экспертного совета, осуществляющего оценку концептуальных документов и антирисковых программ	10.03.2022	Министерство, АИРО	Утвержден состав экспертного совета	https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html
14.	Организация экспертного сопровождения оценки концептуальных документов и антирисковых программ ШНОР	14.03.2022 – 28.03.2022	АИРО	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, концептуальные документы которых прошли региональную экспертизу	https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html
15.	Сопровождение размещения в ИС МЭДК концептуальных документов	30.03.2022	Министерство,	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, местных концептуальных документов, подтвержденные куратором	-
16.	Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для школьных команд «Подходы к преодолению факторов риска снижения результатов обучения и перевода школы в эффективный режим работы»	30.03.2022	АИРО	Разработана дополнительная программа повышения квалификации	https://iro22.ru/index.php/as.html
17.	Организация работы дистанционного пункта консультаций для участников Проекта 500+ на сайте АИРО	01.03.2022 – 01.11.2022	АИРО	Количество запросов (обращений), количество сетевых консультаций	https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html
18.	Создание и контентное наполнение сетевого информационного ресурса «ШНОР: адресная помощь» на сайте АИРО	01.03.2022 – 01.11.2022	АИРО	Число просмотров по разделам информационного ресурса	https://iro22.ru/index.php/metodicheskoesoprovozhdenie.html
					https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение
19.	Информационное сопровождение методических мероприятий проекта на сайте АИРО	01.03.2022 – 22.12.2022	АИРО	Не менее 2 информационных сообщений в месяц	https://iro22.ru/ind-ex.php/metodiches-koe-soprovozhdenie.html
20.	Организация участия руководителей и управленческих команд ШНОР в региональном проекте «Эффективный руководитель»	01.03.2022 – 01.11.2022 (по отделенному плану)	АИРО	Число руководителей ШНОР, включенных в Проект 500+ в 2021 и 2022 годах, принявших участие в мероприятиях проекта «Эффективный руководитель»	https://iro22.ru/ind-ex.php/proekty/effektivnyy-rukovoditel.html
21.	Первый мониторинг вовлеченности муниципалитетов в Проект 500+	06.04.2022 – 27.04.2022	Министерство, АИРО	Доля муниципалитетов, осуществляющих системный подход при работе со школами в рамках Проекта 500+, от общего числа муниципалитетов-участников Проекта 500+	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyatiya.html
22.	Проведение селекторного совещания с руководителями МОУО об организации методической помощи ШНОР	27.04.2022	Министерство	Доля руководителей МОУО, принявших участие в селекторном совещании, от общего числа руководителей МОУО	https://audit.web-ae.ru/info/metodika-adresnoj_pomoshi_shnor_500/
23.	Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Подходы к преодолению факторов риска снижения результатов обучения и перевода школы в эффективный режим работы»	апрель, август, октябрь 2022 г. (по отделенному плану)	АИРО	Доля управленческих команд, включенных в проект 500+ в 2021 и 2022 годах, прошедших обучение	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyatiya.html

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение
24.	Организация региональной менторской сессии с участием руководителей ШНОР – 2022 «Переходим в эффективный режим работы: обучение на опыте»	18.04.2022 – 22.04.2022	АИРО	Доля ШНОР – участников Проекта 500+, принявших участие в мероприятии	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyatiya.html
25.	Организация участия ШНОР в методическом дне «День наставника – просветителя Алтая»	апрель 2022 г. (по отделенному плану)	АИРО	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+ в 2021 и 2022 годах, принявших участие в мероприятии	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyatiya.html
26.	Организация участия ШНОР в курсах повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	апрель – ноябрь 2022 г.	Центр непрерывного повышения профессионального мастерства АИРО	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, педагогические работники которых приняли участие в курсах ПК	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyatiya.html
27.	Организация работы постоянно действующего онлайн-семинара «Актуальные вопросы перевода школы в эффективный режим работы»	апрель – декабрь 2022 г.	АИРО	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+ в 2021 и 2022 годах, принявших участие в постоянно действующем онлайн-семинаре; проведено не менее 5 онлайн-сессий.	https://iro22.ru/ind-ex.php/metodicheskoesoprovozhdenie.html
28.	Проведение стажерских практик на базе региональных инновационных площадок и организаций, опыт которых включен в Банк лучших практик	март – декабрь 2022 г. (по отделенному плану)	АИРО	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, принявших участие в стажерских практиках; проведено не менее 10 стажерских практик	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyatiya.html
29.	Проведение интенсив-сессии «Вектор развития» для руководителей, управленческих команд и кураторов ШНОР по подготовке подтверждающих документов	06.05.2022	АИРО	Доля руководителей ШНОР, кураторов, муниципальных координаторов, принявших участие в интенсив-сессии	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyatiya.html
30.	Организация экспертного сопровождения оценки подтверждающих документов ШНОР	16.05.2022 – 27.05.2022	АИРО	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, подтверждающие документы которых прошли региональную экспертизу	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyatiya.html

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение
31.	Проведение селекторного совещания с руководителями МОУО о ходе реализации Проекта 500+ в Алтайском крае	15.06.2022	Министерство	Доля руководителей МОУО, принявших участие в селекторном совещании, от общего числа руководителей МОУО	https://audit.web-ac.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/
32.	Разработка дополнительной профессиональной программы «Наставничество как инструмент индивидуального развития профессиональных компетенций педагога»	30.08.2022	АИРО	Разработана программа повышения квалификации для управленческих команд школ	https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html
33.	Осуществление мониторинга хода реализации муниципальных дорожных карт	01.08.2022 – 30.08.2022	Министерство	Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты	https://audit.web-ac.ru/governance_mechanisms/
34.	Проведение селекторного совещания с руководителями МОУО об организации методической помощи ШНОР	31.08.2022	Министерство	Доля руководителей МОУО, принявших участие в селекторном совещании, от общего числа руководителей МОУО	https://audit.web-ac.ru/info/metodika_adresnoj_pomosh_hi_shnor_500/
35.	Организация участия ШНОР, кураторов и муниципальных координаторов 2021 и 2022 гг. во II региональном фестивале управленческих практик	01.06.2022 – 15.09.2022	АИРО	Не менее 5 ШНОР, включенных в Проект 500+, подготовили публикацию об опыте перехода школы в эффективный режим работы; не менее 5 кураторов подготовили аналитические методические материалы по сопровождению ШНОР; не менее 5 муниципальных координаторов подготовили аналитические методические материалы по сопровождению ШНОР	https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html
36.	Круглый стол с участниками проекта 500+ в рамках форума «Дни образования на Алтае»	сентябрь 2022 г. (по отдель-	АИРО	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, принявших участие в круг-	https://iro22.ru/index.php/meropriyatiya.html

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации (по плану)	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение
37.	Организация участия управленческих команд школ в краевой научно-практической конференции по функциональной грамотности	август – сентябрь 2022 г. (по отделению плану)	АИРО	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, принявших участие в мероприятии	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyati-ya.html
38.	Проведение краевой проверочной работы по функциональной грамотности	15.10.2022 – 15.11.2022	Министерство	Доля обучающихся школ-участниц Проекта 500+успешно справившихся с заданиями по функциональной грамотности от общего числа обучающихся школ-участниц Проекта 500+, в отношении которых проводилась оценка функциональной грамотности	https://gor.22edu.ru/
39.	Реализация дополнительной профессиональной программы «Наставничество как инструмент индивидуального развития профессиональных компетенций педагога»	октябрь 2022 г. (по отделению плану)	АИРО	Доля управленческих команд, включенных в Проект 500+ в 2021 и 2022 годах, прошедших обучение	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyati-ya.html
40.	Подготовка аналитического отчета об организации работы по методическому сопровождению Проекта 500+	17.10.2022	АИРО	Аналитический отчет	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyati-ya.html
41.	Организация участия ШНОР в методической эстафете практик формирования функциональной грамотности в Алтайском крае	ноябрь 2022 г. (по отделению плану)	АИРО	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, принявших участие в мероприятии	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyati-ya.html
42.	Проведение интенсив-сессии «Вектор развития» для руководителей, управленческих команд и кураторов ШНОР по подготовке подтверждающих документов	05.10.2022	АИРО	Доля руководителей ОО, кураторов, муниципальных координаторов, принявших участие в интенсив-сессии	-

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение
43.	Организация экспертного сопровождения оценки подтверждающих документов ШНОР	12.10.2022 – 26.10.2022	АИРО	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, подтверждающие документы которых прошли региональную экспертизу	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyatiya.html
44.	Второй мониторинг вовлеченности муниципалитетов в Проект 500+	06.10.2022 – 27.10.2022	Министерство, АИРО	Положительная динамика доли муниципалитетов, осуществляющих системный подход при работе со школами в рамках Проекта 500+, от общего числа муниципалитетов-участников Проекта 500+	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyatiya.html
45.	Проведение селекторного совещания с руководителями МОУО о реализации мероприятий по оказанию адресной методической помощи ШНОР в 2022 году	02.11.2022	Министерство	Доля руководителей МОУО, принявших участие в селекторном совещании, от общего числа руководителей МОУО	https://audit.web-ae.ru/info/metodika_adresnoj_pomoshi_shnor_500/
46.	Координационное сопровождение размещения ШНОР данных для мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК (второй этап)	01.11.2022	Министерство	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, размещивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором	-
47.	Подготовка методического пособия «Региональный опыт перевода школы в эффективный режим работы»	30.11.2022	АИРО	Макет методического пособия	https://iro22.ru/ind-ex.php/metodicheskoesoprovozhdenie.html
48.	Организация сессии наставников для участников проекта в рамках краевой научно-практической конференции «Здоровое поколение XXI века»	ноябрь-декабрь, 2022 г. (по отдельному плану)	АИРО	Доля ШНОР, включенных в Проект 500+, принявших участие в мероприятии	https://iro22.ru/ind-ex.php/meropriyatiya.html